

Mode connecté à Microsoft Project OnLine

Savoir piloter ses projets et affecter ses ressources à partir du portail des projets et de MSP Pro connecté

Pour qui ?

- Chef de projet
- Responsable de lots
- Planificateur
- Chef de service
- Coordinateur de projets
- PMO
- Tous secteurs

Pré-requis

- Connaissance Windows 10
- Licence Project Professionnel Online
- Instance Project OnLine opérationnelle

Ref.LM103

3 Jours

Programme

1 Introduction

- Processus de planification de suivi et de pilotage
- Etapes spécifiques à la connexion Microsoft Project Online

2 Ergonomie générale et option par défaut

- Architecture des données
- Points majeurs d'ergonomie du poste et vocabulaire spécifique
- Paramétrage de l'outil Project Professional 2016 en mode 365

3 Planifier les tâches d'un projet sur le serveur

- Initialiser le projet depuis le portail : Début, fiche projet, voir la codification automatique
- Chemin critique, prérequis critique sur jalons clés, tâches « inactives »
- Le mode Agile **Nouveau !**
- Analyse du projet via le PERT, ajout risques et documentation via SharePoint
- Modèles de projets d'entreprise

4 Gestion et consolidation des ressources

- Création de l'équipe projet, définition de capacité de base
- Gérer les ressources financières, gérer les budgets coûts et revenu
- Gérer le plan de charge et la capacité des ressources matérielles, et humaines
- Récupérer les congés et gérer les absences
- Gérer les temps partiels, gérer les ressources génériques et les réservations certaines ou incertaines
- Prendre en compte le Hors projet et anticiper les absences
- Gérer la surcharge des ressources intervenant sur son projet

6 Suivi des projets

- Affichage et vocabulaire du Plan de référence
- Suivi en mode Agile **Nouveau !**
- Mise à jour de l'avancement depuis les feuilles de suivi individuelles Project Web App
- Circuit de validation entre ressources, managers et chefs de projet
- Gestion des avenants, gestion du reste à faire
- Courbes « fil de laine » et interprétation

7 Rapports export filtres et groupes

- Rapports natifs, Burndown chart, Rapport d'avancement natif, Chronologie native
- Tableau Kanban du mode Agile **Amélioration**
- Exporter les données
- Utiliser les filtres regroupements et chronologie

Objectifs

- Créer un plan de charge prévisionnel en Jours/Homme
- Collecter l'avancement des projets auprès des ressources depuis Project Web App
- Gérer les conflits de ressource
- Replanifier avec méthode le reste à faire

Bénéfices Métiers

- Optimisation du plan de charge
- Gain de temps sur les manipulations
- Manager les équipes projet
- Maîtriser le suivi des projets