



# Mettre en place administrer et paramétrer Project OnLine

Préparer une plateforme multiutilisateur de gestion de projet et de portefeuille prête à l'emploi

## Pour qui ?

- Cellule Planning
- Chef de département
- Dirigeant de PME
- IT

## Pré-requis

- Licence Project Plan 5 (ex Premium)

Ref.LM153

**2 à 4 Jours**

1000 € par jour +  
frais déplacement

## Modalités pédagogiques

- Formation-action sur l'exemple avec votre cas qui sert de fil rouge tout au long des journées
- Utilisation d'une plateforme réelle (plateforme d'évaluation possible)

## Programme de la formation-action

### 1 Administrateur : Mettre en place Microsoft Project OnLine

- Création d'une instance via SharePoint et conseil aux choix techniques
- Ergonomie, connexion d'un Microsoft Project Professionnel au serveur cloud
- Modalités de gestion des droits d'accès
- Vue d'ensemble du cycle de vie du projet dans l'outil et des fonctionnalités

### 2 Administrateur : Référentiel-temps projets et ressources

- Paramétrer le référentiel temps : calendriers du serveur, périodes fiscales, semaines de feuilles
- Champs personnalisés et Fiches Projets, formule et indicateur d'alerte de dérive de délais
- Référentiel Ressources hommes et machines, calendriers de travail, capacité, Equipe, responsable
- Devis, suivi des budgets et des coûts
- Méthode de suivi de projet, Feuilles de tâche ou de temps et collecte collaborative de l'avancement
- Projet-maître et sous-projets

### 3 Gestion de la demande : Aperçu du module Portfolio Management

- Capture de la demande
- Axes stratégiques pour prioriser les projets demandés
- Analyse de la frontière efficace : choix des projets en fonction du capacitaire ressources, et budget

### 4 Administrateur : Créer des rapports personnalisés

- Paramétrer le reporting, créer les affichages OnLine et Project Pro
- Possibilités de reporting natives Excel offertes sur le portail
- Manipuler et extraire les données et connaître les modalités de requêtes oData pour Excel
- Choix des tables pour vérifier le prévisionnel le réel et l'avancement
- Découverte des possibilités de Power BI (mode aperçu)
- Adapter un rapport personnalisé indispensable à l'entreprise

## Objectifs

- Mettre en route le dispositif
- Faire les choix fonctionnels réalistes
- Gérer les droits, les champs personnalisés, les affichages PWA, les affichages Pro,
- Comprendre les fonctionnalités principales de Project Web App (PWA)
- Savoir paramétrer les fonctionnalités de suivi collaboratif
- Activer et déployer les rapports Excel ou PowerBI

## Bénéfices Métiers

- Disposer d'un outil central pour gérer les projets et partager les ressources
- Suivre le travail et la disponibilité des ressources
- Remonter les alertes à la direction de façon automatisée
- Rendre compte sans perdre de temps